Stadtrat Klaus Oesterling Frankfurt a.M., 04.05.2017

11. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 04.05.2017

Frage 544 — Stadtv. Loizides — CDU -

Die Umgestaltung der Eschersheimer Landstral3e
zwischen Hugelstral3e und Am Weil3en Stein soll bis
Ende 2018 dauern. Einer Pressemitteilung des Amtes flr
Kommunikation und Stadtmarketing vom 18.04.2017
zufolge wird der Straf3enabschnitt mehrmals in beiden
Fahrtrichtungen fur den Durchgangsverkehr voll gesperrt.
Eine Ubersichtliche Information Uber die geplanten
Sperrungen, die betroffenen StralRenabschnitte und ihre
Dauer ist jedoch auf der Homepage der Stadt nicht
verflgbar. Insbesondere Gewerbetreibende und
Geschéftsleute sind verunsichert und beklagen, viele
Kunden wissten nicht, dass sie auch weiterhin mit dem
Pkw erreicht werden kdnnen.

Ich frage den Magistrat:

Welche StraRenabschnitte werden bis Ende 2018 wie
lange gesperrt?

Antwort:

Der Umbau der Eschersheimer Landstral3e erfolgt in 15 Hauptbauphasen, die sich von
Knotenpunkt zu Knotenpunkt erstrecken, gleichzeitig in stadteinwartiger und in
stadtauswartiger Richtung. Die Bauzeiten der einzelnen Abschnitte wurden im Rahmen einer
~LAllgemeinen Anwohnerinformation® bereits kommuniziert. Vollsperrungen werden innerhalb
dieser Bauabschnitte in der Regel nicht durchgehend sondern nur fur kiirzere Zeitabschnitte,
am Ende der einzelnen Bauphasen erforderlich. Uber genauen Sperrzeiten wird im Rahmen
separater, auf die jeweiligen Bauabschnitte bezogenen Pressemitteilungen und
Anwohnerinformationen nochmals detailliert informiert, wie dies fur die Bauabschnitte 1 und
14 bereits geschehen ist.

Ich Gbergebe Ihnen gerne die Liste der Bauphasen und Sperrungen.

(Klaus Oesterling)



Bauphase Zeit Stral3e
von bis von bis

1b 02.05.2017 | 30.05.2017 HugelstralRe KdrberstralRe
1c 30.05.2017|12.06.2017 HugelstralRe KdrberstralRe
2c 28.07.2017 | 08.08.2017 KdrberstralRe Auf der Lindenhdhe
3c 25.09.2017|11.10.2017| Auf der Lindenhdhe Langheckenweg
4c 30.11.2017|13.12.2017 Langheckenweg Klarastral3e
5b 01.02.2018|20.02.2018 Klarastral3e Grommetstralie
5c 20.02.2018|05.03.2018 Klarastral3e Grommetstralie
6b 23.03.2018|30.04.2018 Grommetstralie Am Lindenbaum
6C 02.05.2018 | 15.05.2018 Grommetstralie Am Lindenbaum
7a 02.05.2018 | 22.05.2018 Am Lindenbaum Hinter den Ulmen
7d 10.07.2018 | 23.07.2018 Am Lindenbaum Hinter den Ulmen
8b 08.08.2018 | 04.09.2018 Hinter den Ulmen An den Weiden
8c 04.09.2018 |17.09.2018 Hinter den Ulmen An den Weiden
9b 24.10.2018|07.11.2018 An den Weiden JosephskirchstralRe
l4a 20.04.2017|29.06.2017 Haeberlinstralie Am Schwalbenschwanz
l4c 18.07.2017 | 28.07.2017 Haeberlinstralle Am Schwalbenschwanz
13a 31.07.2017|14.09.2017| Kleinschmidtstral3e Haeberlinstralle
13c 09.10.2017|18.10.2017| Kleinschmidtstral3e Haeberlinstralle
12b 23.11.2017|30.01.2018 Hollbergstralle Kleinschmidtstralle
12c 30.01.2018|09.02.2018 Hollbergstralle Kleinschmidtstralle
15a 12.02.2018|12.04.2018 | Am Schwalbenschwanz Hugelstral3e
15b 13.04.2018|02.05.2018 | Am Schwalbenschwanz Hugelstral3e
10c 18.07.2018 | 30.07.2018 Kurhessenstralle Lindenring
11b 21.08.2018|12.10.2018 Lindenring Hollbergstralle
1llc 15.10.2018|29.10.2018 Lindenring Hoéllbergstralle




